

## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

### LA GOBERNACION DE ARAUCA, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

En cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 18858/2018, emanada por el Ministerio de Educacion Nacional “POR LO CUAL SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS, LOS ESTANDARES Y LAS CONDICIONES MINIMAS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS”, establece el siguiente cronograma de actividades para la contratación del PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR - PAE para pueblos mayoritariamente indígena en la terminación del calendario académico 2025 y la vigencia 2026.

| No. | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                           | RESPONSABLE                                                                                                                   | FECHA       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1   | Actualizar el listado de autoridades indígenas, cabildos, resguardos y asociaciones de autoridades tradicionales de su jurisdicción.                                                                  | Entidad Territorial                                                                                                           | Julio /2025 |
| 2   | Socialización de la resolución 18858/2018 a las comunidades y organizaciones indígenas.                                                                                                               | Entidad Territorial                                                                                                           | 08/08/2025  |
| 3   | Articulación con las comunidades y organizaciones indígenas los espacios de concertación, metodología y líneas de tiempo.                                                                             | Entidad Territorial                                                                                                           | 08/08/2025  |
| 4   | Publicación y apertura de convocatoria por escrito a las autoridades indígenas, cabildos, resguardos y asociaciones de autoridades tradicionales de su jurisdicción para que sean operadores del PAE. | Entidad Territorial-<br>autoridades indígenas,<br>cabildos, resguardos, y<br>asociaciones de<br>autoridades<br>tradicionales. | 08/08/2025  |
| 5   | Presentación y/o manifestación de interés por parte de las autoridades indígenas tradicionales de su jurisdicción para que sean operadores del PAE.                                                   | Autoridades indígenas<br>interesados en la<br>operación.                                                                      | 14/08/2025  |
| 6   | Diseño del PAIP                                                                                                                                                                                       | Entidad territorial-<br>Autoridades indígenas,<br>cabildos, resguardos y<br>asociaciones de<br>autoridades<br>tradicionales   | 22/08/2025  |
| 7   | Aprobación del PAIP por parte de las autoridades indígenas.                                                                                                                                           | Autoridades Indígenas                                                                                                         | 26/08/2025  |
| 8   | Presentación de la propuesta de costos, la cual no podrá superar el valor del estudio de costos                                                                                                       | Autoridades indígenas,<br>cabildos, resguardos y                                                                              | 28/08/2025  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|    | de la entidad territorial (numeral 5) resolución 18858/2018 y presentación de manifestación de interés.                                                                                                                                                                                                                                     | asociaciones de autoridades tradicionales-La Entidad Territoriales |                 |
| 9  | Revisión propuesta del contratista y manifestación de interés.                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unidad Ejecutora.                                                  | 02/09/2025      |
| 10 | Publicación de evaluación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | La Entidad Territorial.                                            | 03/09/2025      |
| 11 | Plazo máximo para aclaración, complementación, o aporte de documentos faltantes, por parte del interesado.                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 05/09/2025      |
| 12 | Publicación y comunicación de informe de cumplimiento de requisitos definitivo.<br><br>Elaboración de los documentos precontractuales, establecidos en el manual de contratación y radicación del mismo.                                                                                                                                    | Entidad Territorial- Secretaria de Educacion                       | 12/09/2025      |
| 13 | Elaboración de los documentos precontractuales, establecidos en el manual de contratación y radicación del mismo.                                                                                                                                                                                                                           | Entidad Territorial - Secretaria de Educacion-Equipo PAE           | 12 y 13/09/2025 |
| 14 | Celebración del proceso contractual.<br>En caso de que los pueblos indígenas no estén interesados o no cuentan con la experiencia y capacidad administrativa para ejecutar el PAE, la entidad territorial podrá contratar un operador externo a las autoridades indígenas que deberá dar cumplimiento a lo establecido en los lineamientos. | Entidad Territorial- Gerencia de Contratación                      | 19/09/2025      |
| 15 | Etapas de alistamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Operador contratado                                                | 19/09/2025      |
| 16 | Ejecución de la operacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Operador indígena o externo contratado                             | 22/09/2025      |



**ARIEL PEDARZA PINZON**  
Secretaria de Educacion Departamental

**Proyecto:** Alix Blanco Gonzales-Profesional de Apoyo-PAE  
**Proyecto:** Edis Garces-Profesional de apoyo – PAE  
**Reviso:** María Alicia Garces - Líder Equipo PAE

FR-DE-CO-05  
VERSIÓN: V1  
FECHA EMISIÓN: 26/06/2024

**GOBERNACIÓN DE ARAUCA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**  
Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8851946; Código Postal 810001  
Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: [sac@sedarauca.edu.co](mailto:sac@sedarauca.edu.co)  
NIT. 800102838 - 5 PAG. 2